CAIXA

Portaria n® 424 e IN 02:
Mudancas e Implicacoes

IV Encontro Estadual de Gestores Municipais de
Conveénios e Il Seminario Catarinense de

Engenharia e Arquitetura no Setor Publico
Florianopolis, 15 de agosto de 2018 ‘




EVOLUCAO DOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS
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Fonte: Base de dados SUTRE



TEMPO DE EXECUCAO DOS CONTRATOS

COMPORTAMENTO DAS SAFRAS
Fonte: Base de dados SUTRE
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TEMPO (ANOS) PARA ALCANCE DOS % DE .
DESBLOQUEIO v As safras a partir de 2007
: levam o dobro do tempo para

Desbloqueio Acumulado

SAFRAS alcancar o mesmo % de
10% 20% 30% 40% 50% 60% desbloqueio acumulado,
Até 2007 1 (1,3]15[1,9|21|25 quando  comparadas  as

safras até 2007.

Apartirde 2007 | 2 (25| 3 [35|45]| 6
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MUDANCAS COM IMPACTO NO

4 FLUXO FINANCEIRO

repasse sera feito apds a homologacao e aceite da licitacao

Possibilita a liberacao de recursos de parcelas posteriores a primeira a
execucdo de no minimo /0% das parcelas liberadas

@ Reduz a liberac&o inicial para obras de 50%0 para até 20%0, sendo que o

S

Melhor programacéo dos valores liberados pela Uniao, evitando que
0S recursos figuem parados nas contas vinculadas

Objetivo: acelerar a disponibilidade financeira para AlO e reduzir o
volume de recursos estagnados em conta de operacOes paralisadas
Ou néo iniciadas.




MUDANCAS COM IMPACTO NO

yV TEMPO DE VIDA CONTRATUAL

Clausula Suspensiva:
@ « Operacoes Nivel IV devem ser contratadas sem suspensiva
« Para os demais niveis é definida pelo Gestor, conforme IN 02/2018
(Maximo: 18 meses / MSaude — 24 meses)

Encerramento dos contratos de repasse sem evolucao financeira por mais

@ de 180 dias apo6s 12 liberagcdo ou sem execucdo pelo periodo de 360
dias (caracterizada pela emissao de OBTV) e devolucéo de recursos.

Restringe as reprogramacoes/reformulacdes de projetos

©

Vedado aproveitamento de rendimentos para ampliacao
ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado.
(Art. 41, § 12)




v MEDICOES &
AFERICOES

AfericBes Valor minimo
v por Medicao

NYSII 2 afericoes RS 25 mil
50% e 100%

NIPRII 3 2fericoes RS 75 mi
30%, 60% e 100%
Nivel II] Miin. 5 RS 500 mil
afericoes

Nivel IV Sem necessidade de visita

desbloqueio ou, no nivel lll, 10% das metas, quando houver mais de uma e

Institui minimo de 10% do piso dos niveis de recursos de repasse para
@ forem executadas por empresas diversas




P1424/2016

¥ DESTAQUES

©

Permite pagamento de projetos, limitado a 5% do VI
*Exceto quando vedado pelo Ministério
*Deve ser previsto no PT!

»CR composto por duas metas:
1-Elaboracao de projeto de engenharia
2-Obra

@ Vedada licitacao gque tenha sido publicada em data anterior ao
aceite do projeto basico de engenharia pela CAIXA. (Art. 7°, §
7°, inciso 1)




_ Licitacao por
Empreitada por Menor Preco

Preco Global Global

» Regime de empreitada » Tipo da licitacao
(art. 6° da Lei 8.666/93) (art. 45 da Lei 8.666/93)

VIl - Execucéo direta | - Menor preco

VIII - Execucéo indireta Il - Melhor técnica
a) Empreitada por Preco Global lIl — Técnica e Preco
b) Empreitada por Preco Unitario IV - Maior lance
d) Tarefa

e) Empreitada Integral

Regime de execucsdo/
Contratacgéo!




GT DAS MANDATARIAS

‘ GT DAS MANDATARIAS (2017)

Objetivo: Regular a contratacao de instituicdes financeiras que atuam
como Mandatdrias da Unido e propor novas diretrizes para essa
relacao.

Ministério do

Coordenacgao: Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao

Participagao: CAIXA @ @ ?iéﬁdw;des

'#}' Colaborag¢ao dos demais ministérios e BB




Avancos Trazidos pelo Marco Legal das
V' Mandatéarias — IN 2/2018

« MCidades envolvido por ser maior
\ contratante e citado em acérdao do
TCU.

e Demais Ministérios foram
' convidados a conhecer e opinar
sobre o material desenvolvido.

MCidades

« As duas principais mandatarias
/ foram convidadas a participar.




v GT DAS MANDATARIAS

MINUTA DO CPS

DETALHAMENTO
SISTEMA SERVICOS
INSTRUMENTO DE
PRECOS MENSURACAO DE

RESULTADOS

GESTAO E
FISCALIZACAO

SUBGRUPOS



COMO MELHORAR O DESEMPENHO DQOS CONTRATOS?



Avancos Trazidos pelo Marco Legal das
V" Mandatarias — IN 2/2018

»
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Avancos Trazidos pelo Marco Legal das
V' Mandatéarias — IN 2/2018

B ANALISE PRELIMINAR B CONTRATACAO m ANALISE TECNICA
VRPL B ACOMPANHAMENTO 60% B ACOMPANHAMENTO 100%
m PCF

71 meses

HISTORICO 'l !! -
30 meses
ALVO

NIVEL 1

oo T M) 7o meses
ST Ny
ALVO

NIiVEL 2



Avancos Trazidos pelo Marco Legal das

V" Mandatarias — IN 2/2018

M ANALISE PRELIMINAR m CONTRATACAO ™ ANALISE TECNICA
VRPL B ACOMPANHAMENTO 60% m ACOMPANHAMENTO 100%
m PCF

99 meses

HISTORICO  d !! _ 23 34 16

60 meses

ALVO m
1

ALVO m
m

ALVO

NiVEL 3C NIVEL 3B NIVEL 3A NIVEL 3




Avancos Trazidos pelo Marco Legal das
V' Mandatéarias — IN 2/2018

B ANALISE PRELIMINAR B CONTRATACAO m ANALISE TECNICA -

VRPL B ACOMPANHAMENTO 60% B ACOMPANHAMENTO 100%
m PCF

HISTORICO 13
ALVO 11"3 2 2

5 10 18
HISTORICO 12_ 8 18 19
1 4 4

ALVO

NiVEL 4

16 meses

65 mese

NiVEL 5
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REDUCAO DE PRAZOS CONTRATUAIS

Pl 424/2016 e GT Mandatarias (Principais pontos de reducdo temporal)
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GT Mandatarias

Vedacao de reprogramacao - Nivel | e IV (> 80% das contratacoes)

Vedacao de reformulacéo

Vedacéao de utilizac&o de rendimentos

Reducao do numero de afericOes

Valor de Boletim de Medicado minimo para afericdo (10% do piso do nivel)

Adequacao do fluxo financeiro de liberacoes da Uniéao

Melhorias no SICONV (eficiéncia operacional)

Controle de cronograma e prorrogacoes de vigéncia

Prazos para validade da suspensiva

Analise paramétrica — Nivel |




Avancos Trazidos pelo Marco Legal das
V' Mandatéarias — IN 2/2018

Vigéncia Inicial

- 3anos

- Neste prazo serao celebrados
novos Contratos de Repasse

Prorrogacao

- 2 anos (excepcionalmente por mais

1ano)

Objetiva exclusivamente finalizar
os instrumentos contratados nos 3

primeiros anos de vigéncia contratual

N3ao se celebra contratos de

repasse em CPS com vigéncia

prorrogada

Ao final da vigéncia do CPS
prorrogado, serd realizado
levantamento do que ainda esta em
execucao

A  solucdo serd novo CPS
especifico para o residuo ou

finalizacao




luri Jadovski

‘ Gerente de Filial
GIGOVPO

)

iuri.jadovski@caixa.gov.br
gigovpo@caixa.gov.br
gigovfl@caixa.gov.br
getre@caixa.gov.br
sutre@caixa.gov.br

CONTE CONOSCO!
JUNTOS PODEMOS MAIS! (51) 3205-6250



