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Acompanhamento De Obras

“Porqué acompanhar a execugcéo de uma obra por eventos
ou macrosservigos completos????” 7]

“Mas antes era tudo Boletim de Medicdo e executava do
mesmo jeito!” [?]

“De onde vem essa exigéncia e porqué ‘mudou’??”

[?]




Acompanhamento De Obras

Por causa do Regime de Execucéo

Empreitada por Preco Global x Empreitada por Preco Unitario

Empreitada por Preco Global:
Nas EPG, contrata-se a execucdo da obra ou do servico por pre¢o
certo e total. A contratacdo da execucéo neste regime remete a
ideia de entidade una, concisa.

Empreitada por Prego Unitario:

O preco certo sera realizado em termos de unidades pre-
determinadas que compoe esse todo. O objeto é visto como a
soma de varias parcela que juntas formaréo a unidade.




Acompanhamento De Obras

Empreitada por Prec¢o Global:
MEDICAO POR ETAPAS DE SERVICOS DE ACORDO COM O
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

4

ETAPAS DE SERVICOS
* Eventosou
* Macrosservicos

Exemplo: Terminada a Etapa Fundacao, paga-se o valor da
fundacao, feita a Estrutura, remunera-se o valor previsto para
esta etapa da obra. Sempre de acordo com o cronograma
fisico-financeiro da obra.
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Acompanhamento da execuc¢ao do objeto

Para CR enquadrados no Nivel | da Portaria Interministerial
424 e para CR abrangidos pelos Niveis Il e Ill cujas obras
forem executadas pelos regimes de Empreitada Global,
Empreitada Integral o acompanhamento da CONTRATADA
devera ser realizado, obrigatoriamente, por eventos, e nao
por servicos unitarios ou insumos aplicados.

ANEXO | DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) -
DETALHAMENTO DOS SERVICOS PUBLICAS (Item 3.10.7 e 3.10.7.1).




PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016

Regime simplificado — Nivel |

Para os CR enquadrados no Nivel | é obrigatoria a
utilizacao do regime de execucao de empreitada por
preco global para a execucao de obras, exceto reformas e

obras lineares.

Pl 424 - Art. 66. Alinea j




OBRA LINEAR

y 4

E aquela que tém uma das suas trés dimensdes
significativamente maior que as demais e que caracteriza-
se pela imprecisao (dificuldade de quantificacao dos
servicos). Em geral apresenta execucao e logistica
complexas e grande movimentacao de terra, que podem
gerar alteracoes de custos e do prazo contratual.




EXEMPLOS DE OBRA LINEAR

* implantacao e duplicacao de rodovias;

* cahais

* linhas de transmissao;

* barragens

e adutoras;

* redes de agua,

* esgoto

e drenagem;

 mobilidade urbana (BrT, VLT e metro);

* obras portuarias, dragagem e derrocamento;
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conceitos

Eventos
Agrupamentos de servicos da planilha orcamentaria proposta,
relacionados entre si, constituidos conforme a particularidade de
cada projeto, coerente com a ordem ldgica de execugao e que
possibilitam a afericao do avanco fisico da meta de acordo com a
Planilha de Levantamento de Eventos (PLE). Podem coincidir na
maioria das vezes com os macrosservicos da planilha orcamentaria.

ANEXO | DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) - DETALHAMENTO
DOS SERVICOS PUBLICAS (Item 2.2.7).
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conceitos

Eventograma

Decomposicido da Meta em Eventos. E elaborado a partir da
planilha orcamentaria da Meta, subdivididos conforme os eventos
previstos, coerentes com a ordem logica de execucao e que
possibilite a afericao do avanco fisico da Meta.




Mas e agora?

Eventograma (PLE) ou BM percentual?

Se CR P1 424/2016
Até 2017
PLE ou
BM Percentual

Se CR P1424/2016

A partir de 2018 (IN
002/2018)

Somente PLE
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conceitos

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Elaborada a partir da planilha orcamentaria da obra, subdividida
conforme o0s eventos previstos, destinada a identifica-los no
periodo e sua exata localizacao no empreendimento. Os eventos
assim identificados poderao servir como marcos para medicoes de
metas alcancadas na evolucao fisica da obra associadas a parcelas
financeiras a serem liberadas aos fornecedores, conforme o
cronograma fisico-financeiro acordado no contrato de repasse.

ANEXO | DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) - DETALHAMENTO
DOS SERVICOS PUBLICAS (Item 2.2.14).




EXEMPLOS DE EVENTOS

Um evento condensa varios itens do orgamento, como:

Viga Baldrame: escavacao + aquisicao e montagem de formas +

aquisicao, corte e dobra do aco + aquisicao e lancamento do
concreto.

Telhado: Madeiramento + Telhamento + cumeeira + calhas + rufos




E a divisdo da obra em etapa/area/ala/quadra/regido, determinada
e mensuravel.

EXEMPLOS:

FRENTES DE OBRA

conceito

Rua A, Rua B, RuaCe Rua D

12 pavimento, 22 pavimento, 32 pavimento, etc.
Ala Norte, Ala Sul

Quadra 1, quadra 2, quadra 4, etc




PLE - MONTAGEM

O plano de ataque da obra ou plano de execucao da obra
determina a estratégia de execucao da obra, ou seja, demarca a
sequéncia racional do conjunto de atividades.

A elaboracao do plano de atague é um passo importante para
definicao das frentes de obra.

Para a montagem da PLE o Tomador elaborara eventograma com
memoria de calculo que demonstre o agrupamento de servicos e
as respectivas quantidades que compdem cada evento, conforme
as frentes de obra.

E a partir da definicio das frentes de obra e da planilha
orcamentaria que montaremos a PLE.




EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO DE PLE

EDIFICACOES
PAVIMENTACAO
PRACA




Edificacao — Condominio residencial com 50 UH
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https://www.jrrio.com.br/maquetes-de-projetos/casas-populares-em-condominio.html




n? Evento Titulo do Evento
1 Administracao Local
2 Semvicos Preliminares
3 infraestrutura
4 Supraestrutura O b d Ed .f. ~
6 s Eletricas - Senvicos Iniciais ra e I I ca ga O
7 Instalacoes Elétricas - Senvicos Finais
8 Instalacoes Hidro-sanitarias - Semvicos Inicials
9 Instalacdes Hidro-sanitarias - Servicos Finais M O nta e m d o Eve nto ra m a
10 Esquadnas
| 11 |Cobertura E"entgs
12 Revestimento feMo e °
Levantamento dos quantitativos
14 Pavimentacao q
15 Pavimentacao - Acabamento
"~ 16 |Pintura Intern 3
17 4
18 )
19 Senicos F‘nalu
Nivel item |Descricdo Qtde. Preco | Prego Total

Nivel

LOTEAMENTO HABITACIONAL COM 100 UNIDADES
DMINISMCAO DA OBRA

SERVICOS PRELIMI

ESPESAS COM O CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO: CC‘J‘UMO DE AGUKTELEF

Unit. (R$ RS
HREF!

476.799,72:

Administragao Local

AdministragBo Local

Administragdo Local

Aadministragio local sera proporcional 3 execugio dos

demais eventos, independente de frentes de obra.

ervico | 2.1 ILIMPEZAMANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) i M2 | 10.000 1 Servicos Preliminares 1.400,00/ 2.400,00{ 2.400,00; 2.400,00! 1.400,0C
ervico | 22 |ALUGUELCONTAINERTIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,2 : 1 iservicos Praliminares 1,681 2,88 288 288 1,68
enico | 23 | 1___{Servicos Preliminares 168! 288! 288 288 168
Qrvigo i 3 Servigos Preliminares 2,00 :
ervigo . 1 Servigos Preliminares 805,50 805,40, 80540) 469,81
ervigo 3 3,59 z,oq
| e e 1o
ervigo i 3 Infraestrutura 21,54 12,57‘
ervigo 3 linfraestrutura 21,60] 12,6
\er.n;o 3.5_ 2 CCNCRETO FCK 2 MP-‘\ TRA.CO 1 2,7: 3 ICIMENTO“AREIA ME"‘H.’B'UTAII Mz 3

ervico 36 | IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TIN'{ﬁ_ﬁfﬂI[%.g ______________ 3

coite |37 EONAGIOMANUA e VAL A G3DHE :

arviso 3.8 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD MECANIZADA AF 04/20 3

Veta 4 SUPRAESTRUTURA

ervigo 41 LAJE PRE MOLD-‘tDA P{PISO SOBRECARG-K "lOlOKq M" ‘JAOS ATE 3 SOM E-SC

ervigo 22 |CINTADEAMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO o

Wt R OIS L e Dt ol O e :

arvigo 5.1 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NAKORIZONTALD M2

.erw;o : 52 o LVEN-‘RI-\ Dt VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORILONTAL C‘

l;;vigo : 5.3 3o

ALVEN-\RIA DE VEDACAO DEBLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PORIZONTAL "‘

D e e L T A T P




EDIFICACAO

PLE — Planilha de Levantamento de Eventos

= Quadra1| Quadra?2 | Quadra3 | Quadra4 Quadra 5
a
n® Titulo do Evento z % Inf : bai: - T 3d iod : - t s
] nforme abaixo o ndmerc do periodo em que os eventos|
E | o concluids Os numeros lancados neste
1 A TnISHEcE0 | A administragdo local sera proporcional a execugdo dos demais
O A eventos, independente de frentes de obra. Ca m po CO rreS po n d e m aos
2 |Senicos Preliminaras 1 1 1 1 1
3 |Infraestrutura 1 1 2 2 & d
+ [Vedacdes : : : : E meses de execu¢ao ao CFF,
5 Supraestrutura 3 3 4 a 4 .
6 |Instalaghes Elétricas - Senvicos Iniciais 3 3 4 4 4 Ou SeJa, qua ndo e em qual
7 |Instalagbes Elétricas - Senvicos Finais 12 12 12 12 12 ,
8 |Instalac@es Hidro-sanitarias - S.. Iniciais 2 2 3 3 3 f d b I
9 |Instalag@es Hidro-sanitarias - 5. Finais 10 10 10 10 10 re nte e O ra ta eve nto Se ra
10 |Cobertura 4 4 4 5~ 5 .
11 [Esquaons T ? medido por completo
12  |Revestimento Interno 5 5 5 6 5
13 |Revestimento Externo 6 6 6 7 7
14  |Pavimentagio & 6 6 7 7
15  |Pavimentag3o - Acabamento 7 7 8 8 3
16 |PinturaInterna 9 9 g 10 10
17 |Pintura Externa 10 10 10 11 11
18 |Loucas e Metais 11 11 11 12 12
19 |Semwicos Finais 12 12 12 12 12
Cronograma MES 01 MES 04 MES 09 MES 10 MES 11
Parcel % 0,07 0,13 0,04 0,05 0,02
arcela RS RS 202.811,08 RS 348 821,32 R$53.033,33( RS141777,20| RS61.826,03
% 0,07 0,45 0,87 0,92 0,94
Acumulado i i
RS RS 202.811,09 RS 1.2658.870,71 RS 2.431.376,04| RS 2.573.153,24| RS 2 £34.573,27




Edificacao — 52 medicao

ek
; P Quadra 1| Quadra 2 Quadra 3 Quadra 4 Quadra 5
ne , Z8 2 3 4 5
Titulo do Evento = = = = =
Evento &  |Informe abaixo o nimero do periodo em que os eventos serdo
. = A administracdo local sera proporcional a execucdo dos demais eventos,
1 Administracdo Local independente de frentes de obra.
Senvicos Preliminares
Infraestrutura
Vedaches
Supraestrutura

InstalacBes Elétricas - Senvicos Iniciais

Instalacies Elétricas - Servicos Finais

InstalacBes Hidro-sanitarias - 5.. Iniciais

Instalages Hidro-sanitarias - .5. Finais

Cobertura

Esquadrias

Revestimento Interno

Revestimento Externo

Pavimentacio

Pavimentacio - Acabamento

Pintura Interna

Pintura Externa

Loucas e Metais

i | b | | A | | s | A
I EE N E I E E R R e Rl R

Senvicos Finais

O numero 5 lancado
nos campos de evento
x frente de servico,
correspondem ao
periodo — 52 més do
CFF (campos em
verde)

Cronograma MES 01 MES D2 MES 03 MES D4
% 0,07 0,11 0,14 0,13
Parcela
RS RS 202.811,09| RS322.361,54| R539487676 RS 349.321,32 |i§
% 0,07 0,18 0,32 0,45
Acumulado
RS RS 202.811,09| RS5525.172,63| ARS5920.049,3%| RS1.269.870,71
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Pavimentacao

Evento
1 [ADMINISTRACAD

Montagem do Eventograma

2 |SERVICOS PRELIMINARES L : :
5 [RECAPEAWENTO evantamento Gos quantitativos
4 [SINALEZACAD
5 |SERVICOS FINAIS
& = m & o = a = w W <) T _
g 2 g | & | 2 |BE_|EE.| & | & | 8 | & | B
Nivel | Item |Descrigao Unid. Qtde. lﬁ:ﬁﬁ%s} TF:)rtilg?RS} :delrlgllto Agrupador de eventos Eg 1 2 3 4 5 B 7 8 ] 10

Recapeamento asfaltico em diversas ruas do Mu

Nivel 1.1 CANTEIRO DE OBRAS

Service |1.1.1. ;PLACADEOBRAEM CHAPA DEACD GALVANIZADO M2 2,50; 422,63 1.056,58 2 i2-SERVICOS PRELIMINARES 2,50
LOCACAD DE CONTAINER 2,20 X §,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

Servico |1.1.2. COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERMNAS MES 2,00 649,16 1.298,32 2 2-5ERVIC.OS PRELIMINARES 2,00

Nivel 1.2 ADM INISI'R.ACEO LOCAL 5.5910,06

Servico [1.2.1. ADMINISTRACAQ LOCAL - RECAPEAMENTO MES 2,00{ 4.555,03 9.910,06 1 1-ADMINISTRAGAD A administragdo local seré proporsional a execugda dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Nivel 1.3. MOBILIZACAD E DESMOBILIZAGAD 5.232,00

Servico |1.3.1. MDBILIZAQS«D-RECAFEAMENTD UNID 1,00 2.616,00 2.616,00 2 2-5ERVICOS PRELIMINARES 1,00

Servico |1.3.2. DEEMOEB! LIZAQ;“«D— RECAPEAMENTO UNID 1,00 2.616,00 2.616,00 5 S-SERVICOS FINAIS 1,00

Mivel 1.4, RECAPEAMENTO ASFALTICO 211.150,06

Servico |1.4.1. PINTURA DE LIGACAD COM EMULSAD RR-1C M2 6.216,00 1,53 5.510,48 3 3-RECAPEAMENTO 666,00: 552,00 740,00: 444,00: 444,00: 31400: 629,00 62900: 629,00: 629,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAD COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

Servico |1.4.2. PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERICRES A 100 KM. AF 02/2016 TEKM 1.243,20 0,49 609,17 3 3-RECAPEAMENTO 133,20 118,40 148,00 88,80 28,80 162,80 125,80 125,80 125,80 125,80

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAC COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA
PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERICR A 100 KM.

Servico |1.4.3. 1AF D2/2016 THEM 248,64 1,71 425,17 3 {3-RECAPEAMENTO 26,64 2368 29800 17,76 17,78 32,56 2516 2516 2516 25,18
CONSTRUCAD DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETD BETUMINGSO USINADOC A QUENTE
[CEUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.

Servico |1.4.4. aF p3/2017 E] 126,48] 954,64 178.021,27 3 3-RECAPEAMENTO 1888! 17,76} 22200 1332} 13,32} 2442} 1887! 1887 1837 1837
CARGA, MANDERAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINGSA A QUENTE, COM CAMINHAD

Service |1.4.5. ! BASCULANTE & M3, DESCARGA EM VIERC-ACAEADORA M3 243,64 £,02 1.439,30 E] 3-RECAPEAMENTO 26,64; 2368 2960 17,76 17,78 3256i 2516 2516 2516 25,18
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAD

Servico |1.46. iyRmamA M3XKM | 12.891,20 1,06) 2108467 3 3-RECAPEAMENTO 2.131,20! 1.894,40! 2.363,00! 1.420,50! 1.420,50! 2.604,50} 2.012,20! 2.012,20! 2.012,50! 2.012,80

Nivel 1.5, SINALIZACAD VIARIA 31.468,81
SINALIZACAD HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

Servigo [1.5.1. i MICROESFERAS DEVIDRO M2 550,00 32,68; 17.874,00 4 ilasiNaLIZagED 60,00! 60,000 60,000 35000 35000 60,00 60,00 6000 6000 60,00

Servige |1.5.2. PLACAESMALTADAPARAIDENTIFICACAD NR DE RUA, DIMENSOES 45X250M UN 20,00f 113,28 2.265,60 4 igsiNaLizagho 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAD DE PLACA DE SINALIZAGAD EM CHAPA DE AGO COM PINTURA

Servico |1.5.3. REFLETIVA M2 540! 798,38 431125 4 lasINaLIZACED 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30

FORMECIMENTO E IMPLANTACAD DE SUPORTE METALICO GALVAMIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA
Servico |1.5.4. [PLACADESINALIZAGAD UNID 28,000 247,07 £.217,96 4 iagINALIZAGED 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00




Pavimentacao — recapeamento de ruas

PLE — Planilha de Levantamento de Eventos

w0
- = - o
PAVIMENTACAO BAIRRO SANTA LUZIA | @ | « - 0 A e A ] W ® T _
o ] [ [} m 2 m 2 ] ] w [ [}
L S 3 S S 2 S D S S 3 3 S
3 o o o or — or — o o o o o
Bl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n2 . =
Titulo do Evento w ) i i . :
Evento w Informe abaixo o numero do periodo em que os eventos serao concluidos
1 ADMINISTRACAO A administragio local sera proporcional a execugdio dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVICOS PRELIMINARES 1
3 RECAFPEAMENTO 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
4 |SINALIZACAO 5 5 5 5 5 5 5
5 SERVICOS FINAIS 5
Cronograma MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
% 0,11 0,24 0,26 0,26 0,13
Parcela : : : : .
RS | R$28.687,06| R$62.718,06| R$66.637,94| R$66.637,94| RS 35.434,83
% 0,11 0,35 0,61 0,87 1
Acumulado _ : . . .
RS | R$28.687,06| R$91.405,12| RS 158.043,06| RS 224.681,00| RS 260.115,83




Pavimentacao — recapeamento de ruas

42 medicao

7 o o
o o
= S S
= o 2 2
PAVIMENTACAO BAIRRO SANTA LUZIA E = =
- < m 0 o) o w W o T —
L m m 1] m m 1] m m m m
[ =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1
E (1 1 ¥ 1 (1 (1 1 1 1 1
no o 1 2 3 4 5 i T 8 9 10
Titulo do Evento - - . . = .
Evento Informe abaixo o numero do periodo em que os eventos serdo concluidos
1 ADMINISTRACAO A administracdo local serd proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVICOS PRELIMINARES : : : : :
3 RECAPEAMENTO
4 SINALIZACAO
5 SERVICOS FINAIS
Cronograma MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
P 0,11 0,24 0,26
Parcela
RS RS 28.687,06| RS 62.718,06| RS 66.637,94
%6 0,11 0,35 0,61
Acumulado
RS RS 28.687,06| RS 91.40512|RS 158.043,06







PRACA

n2
Titulo do Evento
Evento
M oot ontagem do Eventograma
2 Senvicos Preliminares
3 I'I.-'IU'u'irTIEﬂtEllgﬁﬂ de Terra
- Levantamento dos
5 |Instalaghes Elétricas - Senicos Iniciais
6 Instalagies Elétricas - Senigos Finais
i Fornecimentos e Instalagies ° °
S anon o i guantitativos
9 Servicos Finais
: n
1] =z
(=] t
1T} m e R g Z
= T S0 [@mFi
& o 1% FE A
= o O o ] a = t
- - =
. - . Prego Unit.[ Prego Total Nim.
Hivel | ttem |Descrigac Unid. | Gtde. Agrupador de eventos 1 2 3
¢ (R$) (R$) Evento grup E
'PRACA PUBLICA COM QUADRA DESCOBERTA E QUADRA DE AREIA 114254276 | 5 '
: D“HISTRAC.EG DA OBRA
Despesas com o canteiro de obras, tais como: consume de agua, telefone, energia elétrica, material de .
Servico 11 escritorio, limpeza, etc. MES 4,00 1.500,00 6.000,00 1 Administracdo Local
Servico 1.2 Engenheiro ou arquiteto com encargos sociais MES 4,00 32.000,00 128.000,00 1 Administragdo Local
Servico 1.3 Mestre de obras com encarges complementares MES 4,00 6.233,31 2493324 Administragdo Local . .
: ; T : 2 Aadministracao local sera
Aluguel container tipo escritdrio ¢fwe, medindo 2,20m largura,&,20m comprimento e 2,50m de altura, . N .
L - . . proporcional 8 execucdo dos
chapas ago cfnervuras trapezoidais, isolamento termo-acistico forro, chassis reforgado e piso demais eventos
compensado naval, inclusive inst.elétricas e hidro-sanitarias, acessorios, 1 vaso sanitario e 1 lavatorio, ) !
. . . e - independente de frentes de
Servico 14 incluzive transporte, Carga & descarea. UNEMES 4,00 296,03 Administrac3o Local obra
Aluguel container, tipo sanitaric-vestiario, medindo 2,20m largura, 6,20m comprimento e 2,50m altura, )
chapas ago cf/nervuras trapezoidais, isclamento termo-aclstico, forro, chassis reforcado e piso
compensado naval, inclusive inst. elétricas e hidro-sanitarias, acessorios, 4 vasos sanitarios, 1 lavatario, 1
Servico mictario & 4 chuveiros, inclusive transporte, carga e descarga. UNXMES 4,00 525,42 3.701,66 Administrag3o Local
: 'SERVICOS PRELIMINARES 5 : ; g
Servico Limpeza manual do terrena [cf raspagem superficial) M2 8.100,00 29.403,00 Servicos Preliminares 6.803,00: 935,00 303,00
Servico 23 Placa de identificagdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira, fornecimento e colocacdo M2 2,00 262,75 525,50 Servicos Preliminares 2,00 0,00 0,00
Ligacdo provisaria de agua para obra e instalacdo sanitaria provisoria, pequenas obras [instalagio
Servico 2.3 minima) UM 1,00 1.114,2% 1.114,29 Servicos Preliminares 1,00 0,00 0,00
Servigo 2.4 ligacdo provisoria de luz e forga para obra (insta lagdo minima) UN 1,00 910,37 910,87 Servicos Preliminares 1,00 0,00 0,00
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem
Servico 25 reaproveitamento M2 8.100,00 93.555,00 Servicos Preliminares
: ‘MOVIMENTACAO DE TERRA j
3.1 Escavacdo mecanizada em campo aberto em solo de 13 categoria, profundidade até 2 m M 620,30 3.680,42 3 Movimentagdo de Terra
3.2 Reaterro manuzl apiloado M* 680,30 11,68 7.945,90 3 Movimentagdo de Terra 520,20 98,50 E1,60
3.3 Apiloamento de fundo de vala com magode 402 60 kg M2 £.830,00 11,45 78.203,50 3 Movimentacdode Terra 5.533,00: 935,00 303,00
3.4 Carga mecanizada de terra em caminhdo basculante M 620,30 1,58 1.074,87 3 Movimentacdo de Terra 520,20 98,50 61,60
3.5 iTransporte e descarga de terra em caminhdo basculante de & m*, distancia até 10 km M 650,00 B8.289,20 3 Movimentagdo de Terra
: :PAVIMENTACAQ : ;
Submet. 4.1 QUADRA PLIESPORTIVA 111.657,66
Regularizacdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem




PRACA

PLE — Planilha de
Levantamento de Eventos

= 2
= T @
o m
£ -~ a8 .- = T
=z 5= < § =&
= = — T m
E Ed G S& Sz
= 1 2 3
n?2 . i
Evento Titulo do Evento & |Informe abaixo o nimero do periodo em gue os eventos serdo
concluidos
’ Administraco Local A admin.istras;ﬁn |DE.-E|| serd proporcional a execugdo dos
demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Senvicos Preliminares 1 1 1
3 Movimentacdo de Terra 1 1 1
4 Pavimentacio 4 3 2
5 Instalacdes Elétricas - Senicos Iniciais 4 3 2
6 Instalacées Elétricas - Senvigcos Finais 5 5 3
7 Fornecimentos e Instalagdes 4 4 4
8 Bancos e jardineiras 4 3 2
9 Senvicos Finais B B B
Cronograma MES 01 MES 02 MES 04
Parcela % et I ... 922
RS RS 262.553,57 RS 10.675,61| RS 487.681,22
Yo 0,23 0,24 0,78
ﬂEl.llTll.l'EldD ..........................................................
RS RS 262.553,57| RS 273.229,18 RS 897.743,30




1]
2 2
@ =
- = 2
[w] [ - [
] - = o - 8 5
8| =5 =3 :
E o2 oo o
= 1 2 3
ne . [TT]
Titulo do Evento & linforme abaixo o nimero do periodo em gue os
Evento - .
eventos serdo concluidos
. v A administracdo local sera proporcional a execucdo dos
1 Administracgo Local demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Senigos Preliminares
3 Movimentacdo de Terra
4 Pavimentacio
h Instalacées Elétricas - Senicos Iniciais
B Instalacdes Elétricas - Senicos Finais
i Formecimentos e Instalacdes
B Bancos e jardineiras
9 Senicos Finais ] ] 6
Cronograma MES 01 MES 04 MES 05 MES 06
B 0,23 0,42 0,05 0,17
Parcela
RS RS 262.553,57 R$487.681,22| R$63.131,32| R$192.103,77
% 0,23 0,78 0,83 1
Acumulado
RS RS 262.553,57 R5897.743,30| R5960.874,62| R$1.152.978,39




SICONV - ENTRADA DE DADOS

Projeto Basico / Termo de Referéncia Na aba “Frentes de Obra”, devem ser 3-MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAC
cadastradas todas as frentes de obra do » Proposta 000022/2018

empreendimento, que serdao usadas na aba

DOCUMENTOS GRQAMENTANOS “PO” para cadastramento de quantitativos. Voltar

88.243.638/0001-81 - RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Frente de obra e a divisao da obra em
etapa/area/ala/regidao determinada e

mensuravel (ex.: Rua A, Rua B, 12 Pavimento,

D 22 Pavimento, Sala 01, Sala 02, Ala Norte, Ala
PO/CFF sul).
_ VOLTAR
Dados Gerais  FrentesdeObra PO PLQ  CFF
Clique em “ADICIONAR" para inserir
as informacdes. ADICIONAR
Frentes de Obra
Numero da Frente de Obra Frente de Obra Acoes

Nenhum registro encontrado.

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas




SICONV - como cadastrar as frentes de obra

Projeto Basico / Termo de Referéncia 20113 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAD

DOCUMENTOS ORGAMENTARIOS Voltar
Sl 53.243.688/0001-81 - RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PO/CFF
Frentes de Obra
Numero da Frente de Obra: * Frente de Obra *
Apas inserir as informacaes, clique
1 RUAA em “SALVAR”.

VOLTAR | RLIALE

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas



SICONV - Aba PLQ

A aba “PLQ” (Planilha de Levantamento de Quantidades) € gerada automaticamente
pelo sistema e permite visualizar o detalhamento das quantidades e valores por
frente de obra para cada servico da PO.

PO/CFF
- VOLTAR
Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha de Levantamento Quantitativo
o 1 ! NG
- Ma;:::zwwo Descricao Macrosservico / Servico Qtd. Und. Preco Total Frente Frente de Obra Qtd. Valor
¢ de Obra

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 23.100,00

1 RUA A 100,00 R$ 7.000,00
. CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM — o - -

A ENCARGOS COMPLEMENTARES 330.00 H RS 23.100.00 2 RUAB 100.00 R$ 7.000,00
RUAC 130,00 R$ 9.100,00

2 PAVIMENTAC.E‘D R$ 205.955,50
1 RUA A 800,00 R$ 8.600,00
N TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, R - A — _ - -
2.1 COM EMULSAQ RR-2C 2.440,00 V2 R$ 26.230,00 2 RUA B 800,00 R% 5.600,00
3 RUAC 840,00 R% 9.030,00
2.2 COMPLEMENTO 1,00 UM R% 179.725,50 - 1 RUA A 1,00 RE 179.725,50

3 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.488,40
1 RUA A 800,00 R 488,00
3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.440,00 M2 R$ 1.488,40 - 2 RUAB 800,00 RS 488,00
3 RUAC 840,00 R$ 512,40

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas




SICONV - Aba “Cronograma”

Caso TENHA-SE selecionado o box “O acompanhamento da execucéio da obra serd por eventos” na aba “Dados Gerais” da aba “PO/CFF”, a forma de preencher este:

CFF sera diferente. Neste exemplo, FOI-SE selecionado o box.
e e e e e e e e e o e e e e e e o T TMNTSTENTO T PLARE ATERTO DRCAMENTD £ TESTAO.

DIETD BaSICC - 0 Qe BTEre Cld

Proposta (000 018

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
88.243.688/0001-81 - RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PO/CFF

=== Para incluir o numero do periodo de conclusdo do evento, devera clicar em VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF “ADICIONAR”
ADICIONAR
N° do Periodo de Conclusdo

N° do Evento Titulo do Evento N° da Frente de Obra Frente de Obra Agoes
do Evento

Visao das Frentes de Obra por Evento

MNenhum registro encontrado.

Cronograma Fisico-Financeiro

N° do Periodo de Conclusdo do Evento Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulade Valor Acumulado

Nenhum registro encontrado.

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas



SICONV - Aba “Cronograma”

Projeto Basico / Termo de Referéncia

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS
88.243.688/0001-81 - RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PO/CFF
Neste campo, aparecerao os eventos
CFF cadastrados na aba “Eventos”.
Evento: *
1 - INFRAESTRUTURA =
Numero da Frente de Obra Frente de Obra Numero do Periodo de Conclusdo do Evento
UNICA PONTE 1 -

Apos preencher o numero de periodo B
" . - JOLTAR SALVAR
de conclusdo do evento, devera clicar

em “SALVAR".

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas



SICONV - Aba “Cronograma”

m- t Biﬁiﬂﬂf'r dﬂ nefﬂnciu 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAD
» Proposta 000022/2018
u DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
88.243.688/0001-81 - RIO GRANDE DO 5UL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA . N
Salvas as informagbes do CFF, 0 Para ir 3 aba “Anexos”, devera clicar
Sistema trara preenchido em “VOLTAR”.
PO/CFF automaticamente os dados na tabela

“Visdo das Frentes de Obra por
Evento” e na “Cronograma Fisico-

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF Financeiro”. Caso queira-se incluir VOLTAR
outro, basta clicar em “ADICIONAR".
Visao das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento Titulo do Evento N® da Frente de Obra Frente de Obra e M Agoes

do Evento

INFRAESTRUTURA - 1 UNICA PONTE ‘ n

2 SUPER ESTRUTURA = 1 UNICA PONTE 3 n

Cronograma Fisico-Financeiro

N*® do Periodo de Conclusio do Evento Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado
1 50,00% R$ 10.000,00 50,00% R% 10.000,00
3 50,00% R$ 10.000.00 100,00% R$ 20.000,00

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas



BM Percentual — Para EPG ou EPI

Neste caso, apesar de termos os servicos detalhados conforme
planilha orcamentaria, e a medicao ter um % especifico para cada
servico executado no més, por estarmos trabalhando com
empreendimentos executados sob o regime de EPG e EPI, onde as
medicoes sao feitas por “etapas” da obra executadas por
completo; no BM Percentual trabalhamos com os macrosservigos
da planilha orcamentaria como as etapas da obra a serem
cumpridas conforme CFF.

O servico sera objeto de glosa na sua totalidade se o percentual
executado no periodo for inferior ao previsto no cronograma
fisico-financeiro para aquele periodo




gistrados no BM estejam previstos, para aquele
periodo, no cronograma fisico-financeiro e foram
executados na sua totalidade.

O servico sera objeto de glosa na sua totalidade se o
percentual executado no periodo for inferior ao
previsto no cronograma fisico-financeiro para aquele
periodo.

Caso o percentual executado no periodo seja superior
ao previsto para aquele periodo no cronograma fisico-
financeiro, a diferenca executada a mais sera objeto de
glosa



BM Percentual

. - . Prego Prego . . . . .
Hivel [tem Descrigao Unid. de. . Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
¢ Qtde. it (R$) | Total (RS)
djpea d d ol d a5 ¥ &} &
Mets |11 CANTEIRC DE OBRAS 2.354,90
o 100,00%
Servigo 111, PLACA DE DBRAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 423,632 105658 |ga e
o 114 LOCACAD DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, e o0 cem1g Laanan B 100,00%
Ervico s COMPLETD, SEM DIVISORIAS INTERNAS : . e Ré 133833
Meta |12, ADMINISTRACAD LOCAL 24.775,15
. . % 2,91% 33,76% 33,67% 16,045 13,62%
Servico 171 ADMINISTRAGAD LOCAL - RECAPEAMENTOD MEsS 5,00 495503 | 2477515 g e 35; SR :5" ot S
FAl, L . . o-r = T o 30
Metz |13, MOBILIZAGAD E DESMOBILIZACAD 5.232,00
N (3 100,00%
Servigo 131 MOBILIZACAD - RECAPEAMENTD UNID 1,00 261500 1 251600 g SETEE
N % 100,00%
Servico 133 DESMOBILIZACAD - RECAPEAMENTD UNID 1,00 261600 261600 |ia o0,
Meta |14 RECAPEAMENTO ASFALTICO 211.150,06
% 20,00% 40,00% 40,00%
Servico 141, PINTURA DE LIGACAC COM EMULSAD RR-1C M2 £.216,00 1,53 9.510,45 Rs e 5.:;2 o = 3:-:415 ks 3:-:415
o L2, | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAD COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA — - N, co5 17 % 40,00% 40,00% 20,00%
srvige 5 pAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02,2016 SR g i R REGA3 67 REGA3 67 RET31ES
] TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAD COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA % 20,00% 20,00% 20,00%
Servico 1.4.3. : : . TEKM | 248,64 1,71 425,17 e e
FAVIMENTADA FARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERICR A 100 KM. AF_02/2016 Ré RS 170,07 RS 170,07 RS 85,03
o 1ia CONSTRUCAD DE PAVIMENTD COM APLICACAD DE CONCRETD BETUMINGSD USINADOD A QUENTE va | 1sces | scags | 17802127 b 40,00% 40,00% 20,00%
Ervico %! CBUN), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 : ’ PEESSE TRE RS71208,51F RS71.208,51 RS 3560825
o Lag iCARGA MANOBRAS EDESCARGA DEMISTURA BETUMINGSA A QUENTE, COM CAMINHACBASCULANTE. 1 c o Lsmn3n o 20,00% 40,00% 20,00%
ErviES % 1§M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA ' : T RS R% 555,72 RS 599,72 R>359.86
o Lag TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAD BRI 10.89190] 106 oz | 20,00% 40,00% 20,00%
e B LURBANA EE . HESES I'RE REEA33E7] T RE B ETTUREATEIE BS
Meta |1.5. SINALIZACAO VIARIA 31.468,81
o Ly SINALIZACAD HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM. 1 __ . 1roraoo | 100,00%
ervigo 51 MicRoESFERAS DEVIDRO o ’ e THs RS 17.574,00
] - - % 100,00%
Servico 1.5.2. iPLACAESMALTADA PARA IDENTIFICACAC NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 20,00 113,28 226580 g RS S SRS ED
o Lcg | FORNECIMENTO E IMPLANTACAD DE PLACA DE SINALIZACAD EM CHAPA DE ACO COM PINTURA o 20 ez az T 100,00%
ervico 5.3, REFLETIVA s {38, -l R& RS 4.311,25
FORNECIMENTO E IMPLANTACAD DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO [D=2 1/2" E H=3,50M) PARA % 100,00%
Servico 1.5.4. iPLACA DESINALIZACAD UNID 28,00 247,07 £.917,3¢ | RS RS £.317,36
Cronograma MES 01 MES 02 MES 03 MES D4 MES 05
- | % 2.91% 33,76% 33.67% 16,04% 13.62%
arcela
RS RS 2.008,26| RS92.823,18| RS92.555,83| RS44093,80| RS37.455,36
Acumulado % 0,03 0,37 0,70 0,36 1,00
RS RS 8.008,26| RS100.831,44| RS 193.427,26| RS237.521,06| RS 374.980,92




_scricao Basica
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Ouantidade
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83,75

JALDE WAL &F 0206

ful3

AMUAL DE W LAG COM COMPACTAGAD MECANIZE DA, AF 042016 ful3 22,708
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 ABA “DADOS”
* EVENTOGRAMA E QUANTITATIVOS
* DETALHAMENTO DO EVENTO
* CRONOGRAMA
- PLE
GO
-« * RESUMO DO ACOMPANHAMENTO
WVERGAS / CONTRAVERGAS . . -
COMPOSICAD J BEITORE 593184 WERG A FRE-MDJLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE WAD. AF_052016
WVERGAS / CONTRAVERGAS . -
COMPOSICAD J FEITORE 93185 WERG A PRE-MDJLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DEVAD. AF 032015
WVERGAS / CONTRAVERGAS PEITSRIL ER WA RMORE BRANCD, LA PSURA DE 155, AS5ENTA DD G5 M ARGAMASSA TRASOL:4 | IMENTD E AREL MEDIY), PRERS
COMPOSICA f FEITORE BACks fs LA L Dd ARGAMASS S
COMPOSICAD ESCILIA DRIAS 94581 JANELS OE & LUMINIC Ma<InEAR, FIACAD OO M AFRGAMARSA , 0O M VIDRCS, PADRONEADS . AF O7 /2016




4 PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
ABA “DADOS”

27-‘:17? PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
N° OPERACAD N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO | MODALIDADE DATA ASSINATURA
1.000.000- CHAPECO MCIDADES Planejamento Urbano Pavimentacio 01/01/2016
PROPONENTE | TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE | ENDERECO OBJETO
Municipio de Fraiburgo Fraiburgo/sc Centro Pavimentacio de ruas do municipio
N°® CTEF EMPRESA EXECUTORA CHPJ OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA
01/2016 Empresa ABC 12 345 678/0001-12 Pavimentacio de ruas 01/06/2016
RESPONSAVEIS TECNICOS:
Elaboragdo do documento CREA/CAU
Jodo da Silva 123456
. N Importar PO
FISCH“IH(}EIO CREAICAU ART/RRT ‘ {MO 2?4?5)
EVENTOS
Nam do Event Titulo do Event
um Qo Evento (F) O~O Vento Edltﬂr E\I"BI'IlOG
1 Locacao
2 Terraplenagem
3 Drenagem
4 Base +imprimacao
5 Pavimentacio
B Meio-fio
7 Passeios
g Sinalizacio Horizontal
g Sinalizacdo Vertical




4 PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

ABA “EVENTOGRAMA E QUANTITATIVOS”

A, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
;4 Eventograma e Quantitativos #PUBLICO
N° OPERAGAO  |N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO | MODALIDADE DATAASSINATURA LDADE
1.000.000-99/2016 CHAPECO M CIDADES Planejamento Urbano Pavimentaciio 01/01/2016
PROPONENTE | TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO
KMunicipio de Fraiburgo Fraiburgo/SC Centro Pavimentacdo de uas do municipio & ruas do municipio
N° CTEF EMPRE SA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA |
0112016 Empresa ABC 12.345.678/000112 Pavimentacio de ruas 01/06/2016
m
r r
= 3 3
— — o G
z z I =
Frentes de Obra 8 8 E E
rem C
Editar Planilha I B & z 2 E
. - O
=4 = 5 z Eo
R A
Valor Total do Orgamenta: RS 1.917.023,27 £EG PG z Z &
Nivel | Item Descrigéio Unid. Qtde. | PregoUnit.| Prego Total Titulo dos Eventos 1 2 3 a 5 6 7 8
(R$) (R$)
Senico AT e 2 12.211,06 304 3745777 1-Locacio 505513 505513 88341 1217,39
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR
fuivel 12 TERRAPLENAGEM
Senico RN E e e e Mz 12211,05 042 510919 2Terraplenagem 505613 505513 88341 1217,39
MOTONIVELADORA
ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
. CATEGORIA, CAMINHAQ DE SERVIGO REVESTIMENTO
Senico 122 Lot oM ESOAVADEIRA HIDRAULIOA £ CAMINHEO 7] 244221 718 1752607 2-Terraplenagem 101103 101103 . 17668 24343
BASCULANTE




4 PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

ABA “DETALHAMENTO DO EVENTO”

— .
ICA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos ! Grau de Sigilo
LY Detalhamento de Eventos ! #PUBLICO
|
He OF"EHA'I;EO H® 51 COMNY |GI1‘.I)V GESTOR PROGRAMA Ai;iﬂ I MODAL IDADE : CATA ASSINATURA
1.000.000-5%2018 _CH-‘\F"E'D:‘} MCIDADES Flanejamentc Urbano FPavimentacic i 01:/01:2018
|
PROPONENTE ! TOMADOR MUNICIPIC | UF LOCAL IDADE / ENDEREZOD OBJETO : F
Munici pic de Fraiburgo Fraiburga/SC Centro Pavimentacio de ruas do municipic .
N® CTEF EMPRESA EXECUT ORA CHPJ OBJETO DD CTEF : INICIO DA OBRA
012018 Empresa ABC 12.345.878/0001-12 F"Ew'imenta;ﬁ{: deruss 01/08/2018
1
:
1
(] (5]
= = =
o o I 1
- =z z Z = !
Servicos: | Todos - | o o I o) E 1
] ] = Z [
. Frente de Obra: =] =] = 2 = :
Modo de Exibicio: | Eventos - | t t T '
=5 =5 3 L |
= O = 3O = |
T T = &£ = '
. e L 5 50 ,
= & — & o o O !
“alor de Investimento: RS 1.917.023 27 Total por Frente (RS): 651.030,09 650.388,02 460,109,158 15544595 | -
Evento | Item Org |Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo Unid. Qtde. 1 2 3 4 ! 6
2 Evento Terraplenagem RS 37.900,39 15.600,19 15.600,19 274182 377859 | -
REGULAREA@JE‘D DE SUPERFICIES EM TERRA COM :
2 1.2.1. MOTONMNELADORA M2 12.211,05 5.05513 5.055,13 283,41 1.217 .38 ! -
ESCAUAQ&D, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A :
CATEGORLA, CAMMNHAD DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, :
2 1.2.2. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMNHAD BASCULANTE M3 2442 21 1.011,03 1.011,03 176,63 243 48 1 -
CDMF‘ACTA;&D MECAMNICA A 100% D0 PROCTOR NORMAL - |
2 1.2.3. PANVIMENTACAD URBANA M3 2.442 2 1.011,03 1.011,03 176 68 243 48 : -
3 Evento Drenagem RS 197.328,77 BEO57.79 £9.850 95 36283 54 2233548 | -
ESCAUAQ&D MEC VALA NESCOR MAT 14 CAT C/RETROESCAN :
3 1.3.1. ATE 1,50 EXCL ESGOTAMENTO M3 1.145 69 328,32 32832 400,50 36,56 ! -
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DREMNAGEM - :
3 1.3.2. FORNECIMENTO E INSTALAQE&D M 535 40 243 89 243 85 2403 123,60 ! -
TUBO CONCRETO SIMPLES DM 300 MM PARA DREMAGEM - :
3 1.3.3. FORMECIMEMTO E INSTALACAD M 572,84 27202 272,02 481 24,00 I -
TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - DN 600 MM PARA AGUAS :
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y Elaboracao de Projetos de Engenharia




Elaboracao de Projetos de Engenharia

= =

Projeto Basico (IBRAOP) “

e o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacoes ™

técnicas, orcamento, cronograma e demais elementos técnicos
necessarios e suficientes a precisa caracterizacao da obra a ser
executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacao vigente,

elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a
viabilidade e o adequado tratamento ambiental do |
empreendimento. -

Ry,

~ INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS (OT - IBR 001/2006,
acolhida pelo TCU no Acdrddo n°. 632/2012 — para fins de auditoria).
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Elaboracao de Projetos de Engenharia
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Entao, porque ainda temos tantos
problemas com projetos deficientes nas
obras publicas?

Completo e Bem Elaborado

'el?aboragéo de um bom projeto de
engenharia?
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Elaboracao de Projetos de Engenharia
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Termo de Referéncia

é um instrumento obrigatorio para toda contratacao
" elaborado a partir de estudos técnicos preliminares
= deve reunir os elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisao adequado para caracterizar o |
objeto S
= deve conter as condicoes da licitacao e da
contratacao




Elaboracao de Projetos de Engenharia

COMPONENTES DO TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

2. | ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3. PRUGKRAIVIA DE NECESSIDADES FINAL

4. CROQUIS DE LOCALIZACES: INFORMACOES
COMPLEMENTARES
5. DEFINICAO DO OBJETO SWICITACAO

Projetos, Lista de Materiais/especificacoes Detalhadas,
Anteprojeto, Prazo para a execucao dos servicos,
7 | Fiscalizacao, Validade da proposta, modalidade e tipo de

licitacdo, Legislacao Especifica e Disposi¢coes Gerais.
| J. CNUINUUNAIVIA UL CINIT NCUA
avaws 10. FORMA DE PAGAMENTO w




y Elaboracao de Projetos de Engenharia

. Celerldade na execugao dos contratos de repasse =
(possibilidade de contratacao sem clausula
suspensiva)

Real necessidade dos recursos
Evitar investimentos cuja manutencao nao
esteja garantida por orcamento municipal
Operacionalizacao do equipamento e sua

utilizacao pela populacao.
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Elaboracao de Projetos de Engenharia

, i > . E" .
Mas, nao tenho recurso para a EIaboragao do
Projeto... Como fazer?

BTN 5 SARRP  RT —IESIN s C .
SN
Podera haver vedacao explicita do Gestor para repasse de recurso =
para esta meta e, quando pertinente, devem ser observadas as @
orientacoes especificas dos manuais de programa. Desta forma, as §

d/retr/zes programaticas devem ser consultadas antes da elaboracdo

da proposta pelo Tomador no SICONV

P T wl W

Neste caso, o CR sera composto por duas metas licitadas
separadamente, uma sendo o projeto de engenharia e a outra a




y Projeto Basico - Partes Integrantes
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Desenhos

Representacao grafica do objeto a ser executado:

* permite sua visualizacao em escala adequada, demonstrando
formas, dimensoes, funcionamento e especificacoes

* definida em plantas, cortes, elevacoes, esquemas e detalhes,
obedecendo as normas técnicas
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Descricao detalhada do obJeto prOJetado na forma de texto
onde sao apresentadas as solucoes técnicas adotadas, bem
como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informacdes contidas nos

desenhos




Projeto Basico
Partes Integrantes
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Especificacoes Técnicas

Texto no qual se fixam todas as regras e condicoes que devem
ser seguidas para a execucao da obra ou servi¢co de engenharia,
caracterizando individualmente os materiais, equipamentos,
elementos componentes e sistemas construtivos a serem
aplicados e o modo como serao executados cada um dos
Servu;os e também os crlterlos para a sua medlgao
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Projeto Basico

Partes Integrantes

Planilha Orcamentdria .00 000" -
,//J H H A == —
Detalhamento do preco global de referéncia que expressa a
descricao, quantidades e custos unitarios de todos os servicos,
incluidas as respectivas composicoes de custos unitarios,
necessarios a execucao da obra e compativeis com o projeto que
integra o edital de licitacao. Deve conter as seguintes |
informacoes (colunas): nimero do item, coédigo de composicao g
de servicos, fontes, descricao do item, unidade de medida, g
guantitativos, custos unitarios e parciais por servico, subtotais e
total final. Também contera a data base, taxa de BDI detalhado
e declaracao de atendimento aos Encargos Sociais do SINAPI

~ ou SICRO
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU Orcamento Base para Licitacéio - (SELECIONAR)
¢ N° OPERACAO N® SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
p— 0 0|0
? LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
~— |(NID: Referéncia 01-1900.xls) |01-00 (NDES) 0j0 0,00% 0,00% 0,00%
ADICIONAR LINHAS ‘ ‘ EXCLUIRLINHAS || FIXAR DESCRICOES ‘ ‘ RECUPERAR FORMULAS \ ‘ BUSCAR CODIGO v C””S'dg” Valores Erlgdmdad”s C|°7m (0.00) -
Nivel |, :"'r:';:i | ltem Fonte Codigo Descrigao Unidade }f Quantidade fﬁ;&;‘?&‘; ?2)' ;s;OBUDr:;ITRr;{}) Prm;l{lis T}otal
Meta

Nivel2 | Nivel2 (1.1, igite a descricao aqui)

Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Jabra o arquivo Referéncia 01-1900 xis)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Jabra o arquivo Referéncia (011900 xis)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xis)
Senico | Senico |- Jabra o arquivo Referéncia 01-1900 xls)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xis)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xls)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Semico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xls)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xis)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Jabra o arquivo Referéncia 01-1900 xis)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Jabra o arquivo Referéncia (011900 xis)
Senico | Senico |- Rabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
Senico | Senico |- Yabra o arquivo Referéncia 01-1900 xIs)
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Representacao grafica do desenvolvimento dos servicos a serem
executados ao longo do tempo de duracao da obra
demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser
executado e o respectlvo valor financeiro despendido
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Decomposicao da Meta em Eventos. E elaborado a partlr da
planilha orcamentaria da Meta, subdivididos conforme os
eventos previstos, coerentes com a ordem logica de execucao e
- que p055|b|I|te a afericao do avanco fisico da Meta

ks - c l\
_‘ v/ -

»\




~ A~ = NS
o \:-:_:--.1-:- ‘ - ;—‘55315“";. > /
N\ A / \/ *'=>$ Nl :

iRy Yamia e -d:-' i —:nf. )
| w Aﬂﬂ’ ' " : 4 ]
Documentos constantes na Planllha Multlpla
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PO, Planilha de Lancamento de Eventos (PLE),
Cronograma BDI detalhado, Boletim de
Medicao, Relatério Resumo do Empreendimento
(RRE) e Oficio de Solicitacao de autorizacao de
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Pose ~Hle ~F T DA008 DO CONTRATO | | NOVIDADES DAVERSAO

DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

POS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta secéo, altere 0 TIPO DE ORCAMENTO para Licitado’

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta secéo, aftere o TIPO DE ORGAMENTO para Licitado’

V105

IMPORTAR DE OUTRA
PLANILHA MULTIPLA (A
PARTIR DA VERSAD 3)

IMPRIMIR LEGENDA:
DOCUMENTOS Cores das celulas:

Funda amarelo: células para preencher

IMPRIMIR - Funda azul: navegacdo entre abas
DOCUMENTOS

IMPRIMIR
DOCUMENTOS

v

MENU | DADOS | NOVO | BDIJ ORCAMENTOELCULO | EVENTOS | CRONO | CRONOPLE | PLE | QCI | BM | RRE | OFico | () 1]
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Elaboracao de Projetos de Engenharia

Analise CAIXA

T R I N R
enquadramento

e titularidade

 adequacao do local de intervencao

* funcionalidade

i+ exequibilidade e adequabilidade técnica

e verificacao de licencas, outorgas e autorizacoes
P * ART/RRT

)F  adequacao de custos

™+ cronograma




Elaboracao de Projetos de Engenharia

Principais entraves ao aceite do projeto pela
CAIXA

Documentacao incompleta (operacional,
engenharia e social)

Documento da area de intervencao nao compativel
com o projeto de intervencao proposto

Orcamento de obra fora dos padroes esperados
(Decreto 7983/2013)

Aprovagao pelos 6rgdos competentes, licengas,
outorgas autorlzagoes e aprovagoes necessarlas
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Planilha Orcamentaria (PO)

Principais Problemas identificados na Analise CAIXA

~ / ST ¢ 7
* Orcamentos Incompletos
Auséncia de todos os servicos necessdrios a execugao do ob/eto

AEZ7" ARSR ==l i 1107V | (CR——
* Escolha inadequada dos servigcos S
De acordo com as caracteristicas da interveng@o
o N i S N N

* Definicao dos Custos Unitarios
Escolha do sistema de referéncia adequado — conforme Decreto
7983/2013

V771784 77 | £ 4 a2 2 e
. Falha no Ievantamento dos quantitativos de servu;os

| & 752 | d P R I

 Faltade mformagoes complementares a PO
codigo de composicao de servicos, fontes, descricao do item,
unidade de medida, quantitativos, custos unitérios e totais, data
" base e detalhamento de BDI

bﬁ- ey T |
7...«,_




y Elaboracao de Projetos de Engenharia

Como fago para atender a legislagao para
apresentacao e aceite do projeto:

e Modelos de Engenharia **

73 GN PADRONIZAGCAO E NORMAS TECNICAS



http://www.caixa.gov.br/

y Elaboracao de Projetos de Engenharia

Projetos Padrdes/Orcamentos de Referéncia
— Onde encontra-los? Como utiliza-los?




Elaboracao de Projetos de Engenharia

Orgamentos de Referenua CAIXA
S AN RS B
http: //www calxa gov br/5|te/pag|nas/downloads
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Temos 11 Orcamentos de Referéncia publicados no sitio
caixa.gov.br
7 de edificacoes, 2 de saneamento e 2 de pavimentacao




CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATORIO DE CUSTOS POR CARACTERISTICA FISICA

CUSTO/n? (Valor Unitario de Referéncia-vUR)

DADOS GERAIS DO PROJETO Diata Referéncia T émica 22/05/2015
Datade Preco 01,/04,2015
LOCAL SEM DESOMERACAD COM DESOMERACAD

CODGE: 11451 AR AL 139357 1.330,19
SIGLA: LIRS 1 BELEM 1.530,06 146278
SITUACAD: ATINO BELO HORIZOMTE 144332 136921
A BRAMGENCIA: MACIOMNAL BOA WASTA, 171491 1.640,29
IMSTITUCAD: CAlxA REFEREMCIAL BRAZILIA 1.553,10 143320
CLASSE: EDIF - EDIFICACOES CAMPO GRANDE 151152 1.446,05
TIPO: 0016 -0021 - OLTROS CLILAR, 1.6153,63 154596
DESCRICACE CLIRITIB, 158242 149957
Equipamento comunitario. Unidade Basica de Sadde padrdo 1 doMinistério da Salde. Edificacdo térrea com =la FLORIAMOPOLIS 183345 1543,00
deinalacdo coletiya sala de observagdo com sanitario para PCD, sala de aividades coletivas, sda devacings, =la FORTALEZA, 152726 145939
de curaivos, consulcario com 13 @b para PCO, consultario odontoldgico, dois consultdrios de acalhimento & GOLAMIA, 1536,39 1.464 35
armbientes de apoio. 1040 PESS0A 141926 135514
WACARA, 141964 135177
MACEID 1.451,29 1.393,39
Caractteristica- Wdor da Caracteristica- Dados Fisicos AN ALLS 1621,22 1 555,55
ARES CONSTRUIDA - 285,51 M2 MATAL 146313 1.396,50
PALIAS 154905 1438013
PORTO ALEGRE 155972 1.433,24
Motas PORTOWELHO 161945 154922
RECIFE 159411 152126
. Mosvalores informados ndo estd considerada a parcela do BOI. RIO BRAMNCO 174166 1ee827
1.0 %UR & obtido com a divisao do custo total pelovalor da caracteristica fisica, RIO DE JAMEIRD 1.315,32 1.723,15
1. Conforme Manua deMetodologias e Concetos do SINAPI, para algumnas regides podem ter sdo adotados salvanOR 157562 150401
insurmos cam preco atribuido. SAD LIS 141523 134875
. 0 Projeto adotado & hipotético e orcado com afindidade de obtencio de custos de referéncig ssndo S&0 PALLO 166821 158177
imprescindivel acontrata;ao de profissonal habilitado no caso concreto, TERESIMA, 159162 152645
. Este relatorio & apenas infor matko & n&o guardavinoulo com qualquer outro processo da CAlA, WVITORI, 1536 63 1522 6R

abril 2013

1_Relatdrios_de_CustolOR _Publicagio!t1 451




Tipo de RT Fase Codigo Descricao Basica Unidade Ouantidade
SERVICOS PRELIMIN RES
COMPOSICAD WDE OBR FIAZAG  (LIMPEZA MANLUAL DO TERREMND [/ RASPAGEMSUIPERFICIAL) Mz BD,7E
SERVICOS PRELINING RES .
COMPOSICAD O D ERL 7302 |LOCACAD CONVEND ONAL DE DBRS, ATRAVES DEGABARITD DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS & GADA 1500, SEM FEA PR VETAMENTD 2 BE,7E
COMPOSICAG HFR TR TR qalgs | PSTFO DE VALA COMFREPARO DE FUNDO, LAPGURA MENORGLE 15 M, COM CAMADA DE BRITA, LARGAMENTD MANUAL, EMLOCAL COM . =
MIVEL BA YD DE INTERFERENCIA. AF 052016 3
N HFR TR TR o |EFICAGAD, MONTAGEN E DESMONTAGER DE FFIA FARAVIGA EALDRAME, EMCHS P4 DE MADERA COMPEREADA RESINADS, B=17 MM, 12 -
2 UTILIZACOES. AF 05207 '
COMPOSICAD I PR S TR LITLJ Fid 73001 |ARMACAD ACO CA-50 P/l OM 3 DE GO NCRETO I 164
N T qmey  |C2MCRETAGER DE ELOCOS DE CORGAMENTO E VIGAS BALDRAWES, FCK 301 MPA, COM LSO DE BOME BANGAMENTC, ADERSAMENTD E 3 164w
ACAEAMENTO. AF 0§/2017 A
COMPOSICA0 I PR S TR LITLJ Fid 74106/1  |IMPERMEAEILEACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COMTINTA ASFALTICA, DLIAS DEMACS. 2 203,064
COMPOSICAD INFRA ESTR LTL Rt 033 |ESCAVACAD WA NUAL DE Vit LAS. AF 0372006 M3 37 013
COMPOSICAD INFRA B TR LITL Rt 0372  |REATERRO MANUAL DE VA LSS COM COMPACTACAD MECANIZADA, AF 42016 M3 22708
COMPOSICAD CLUPRAESTRLTLIRA agna  |MONTAGEMIE nzfsnf'a NT&GEN DE FURNA DE PILARES RETANGLLARES EESTRUTLIRAS SIMILARES COIA REA MEDLA DASS BGUIES MENDR GU - 17,33
IGLIAL 40,5 M PE- DIREITO SIMPLES, EMCHA A DE MADE IRA OO MPENGADA RES INADA, 2 UTILIZACGES. AF 127205
MO MTAGEN E DESMCINTAGE M DE FOR WA DEVIGA, ESCORS ME MTO COM GARRD DE MADEIRS, PE DIREITOSIMPLES, EM CHAPA DE WA DEIRA
COMPOSICAD SLIPR ESTRUTLIRA 92451 . ! ' ' Mz 173, 620
FESINADA, 2 UTILEACGES. AF 12/T05
MO MTAGEM E DESMCINTAGE M DE FOR A DE L8 JE MACKA COM &REA MEDIA MEMDROU G LIAL & 20 WP, PE-DIREMO S IMPLES, EMCHAPY DE
COMPOSICAD SLIPR ESTRUTLIRA aE0 - ¢ y Mz 7,14
WLA DE| Rt COMPENS ADA RESINADY, 2 LMILEACOES. AF 12/T05 !
COMPOSICAD SLIPR ESTRUTURA 7a3000y1  [ARMACAD ACDCA-S0 P/ OM 3 DE OO NCRETD uN 40583
COMPOSICAG cLPRAESTELTLRE oz |2 MERETAGER DE FILARES, FCK = 25 iPA, COM LG DE BOMEA EM EDIFICAG 0 COM SEGD) MEDIS DE FILS RES MENDR O GUAL 4 0,5 - . el
LA MCA WE TS, ADENSAMENTD E ACABAMENTD. AF 12715 o
COMPOSICAG cLPRAESTELTLRE oz |2 MCRETAGEN DE VIGAS E LAJES, FOK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS LI NERURADAS COM USD) DE BOMBA EM EDIF CAGHD COM ARES . 3702
MEDLS DE LAJES MEMOR OU IGLIAL A T W% L MEA ME MTD, A DENSARENTD E ACABAMENTD. AF 12/T5 '
COMPOSICAD SLIPFA ESTRUTURA 9320 |CINTA DE AMARRACAD DEALVENARLA MOLDADS |1 LOCE EM O NCRETDL AF 03/ T 6 M 975
COMPOSICAG R DES crags | PLVENARIA DE WEDACD DE ELOCOS CERIMIOS FURADOS WA HORZONTAL DE S¥19Y16CH (ESPESSLIRA SCM] DE PAREDESCOM AREA 12 Lo
Lic| oA MENDRCUE GNESEN wACS EARGANMASSS DE ASSENTAMENTEO COM FRERSRD EM BETONEIRS. AF 05/a0md '
A LVEMA RIS DE VEDAGAD DE BLOCDS CERAMICOS FURADOS NA HO REONTAL DE 0X10)19Ch [ESPESSLIRA OO 1] DE PARE DES OO S REA
COMPOSICAD PAREDES grso3 | ; . [ M 2 73,78
LicIDA MAICR DU IGLIAL A M7 SEM wADS £ ARGAMASSA DE 855 ENTAMENTEC COR FRERARO N BETONE IRS_AF 052004
A LVENA RIS DE VEDAGAD DE BLOCTS CERAMICOS FURADOS NA HO REONTAL DE 0X10)19Ch [ESPESSLIRA OC 1] DE PARE DES COIM S REA
COMPOSICAD PA REDES 87511 . . [ M Mz 00,104
Lic| oA MENDRUE G0 C0 W A0S E ARGAM.ASSA D ASSENTAMENTD COM PREPARD EM BETONEIRA. &F 05/3004
A LVENARIY DE VEDAGAD DE ELOCTS CERAMICOS FLIRADOS NA HO REONTAL DE 0310100 [ESPESSLIFA o0 M| DE PARE DES COM AREA
COMPOSICAD PA REDES 87510 . ; . ! M Mz 150,501
LiGUIDA MAICR DL IGLIAL & B COM VEOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRERA RO EN BETDIMEIRS . AF 05T
VERGAS / CONTRAVERGAS : . :
COMPOSICAD .-:rF'EITI:I s 03104 |CONTRAVERGA PREMOLDADA PARS WAOS DE ATE 15 M DECOMPRIMENTED. AF 03T 6 T IZE00
VERGAS / CONTRAVERGAS : .
COMPOSICAD .-:rF'EITI:I s 93195 |CONTRAVERGA PREMOLDADA PARS VACS DE MAE DELS M DE COMPRIMENTD, AF 03 2006 M 30200
VERGAS / CONTRAVERGAS . . .
COMPOSICAD § PETORE 03184 [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE w0, AF_03/ 2016 T B AW
VERGAS / CONTRAVERGAS . .
COMPOSICAD { PETORE 03185  [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DEVED. AF_03/2016 T 220
VERGAS / CONTRAVERGAS PEMORIL EM WA R RE BRANCO, LA RGUIRA DE 15CA, A55 ENTA DO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | IMENTO E ARELS MEDLS), PREFARD
COMPOSICAD / BADEE ¢ ' 3 L T 600
J PEITORE MUAMUAL D ARG AMASEA
COMPOSICAD ESCILlA DRIAS 94581 [JAMELA DE ALURTNID WUAKINEA R, FIGACAD GO b & RGARAESA, 00 b I DR, PADRONEADA . AF 07 /2016 iz B AN




Perspediva 3D:

Figura 0 1 - \Asta superior direita em perspectiva
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Figura 02 - Vista frontal em perspectiva




Planta Baixa:
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Figura 05— Planta baixa — sem escala
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Elaboracao de Projetos de Engenharia
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Alguns gestores ja disponibilizam projetos
padroes completos, que necessitam de
poucos ajustes a realidade local da
/// intervencao

v' Maior celeridade na execucido do objeto §




Elaboracao de Projetos de Engenharia

Boas Praticas para acompanhamento pelo
Tomador da elaboracao de projetos

Realizar reuniao com a empresa vencedora da
licitacao para a definicao das diretrizes para a
entrega dos produtos previstos no TR
(atendimento as normas e regimentos internos,
regramentos dos gestores, regras de agentes
financeiros/mandatarias)

Monitoramento dos prazos de entrega dos
produtos previstos no TR

B *° Monitoramento da qualidade dos produtos,
=  conforme TR w

eae-  [EER————



Elaboracao de Projetos de Engenharia

Avancos Tecnoldgicos na execucao dos
Contratos de Repasse

" RN NN e Se= 2

* Internalizac&o no SICONV Planilha Orcamentaria (PO),
disponibilizacao de todo o projeto de engenharia, PLE
(Planilha de lancamento de eventos), Eventograma, BM,
Laudo de Analise de Engenharia, Verificacao do

Resultado do Processo L|C|tator|o

s o App SICONV Flscallza(;ao
e /off App SICONV Fiscalizacao é destinado aos usuarios aos fiscais
i § do contratos. A 4

( fonte:http://www.planejamento.gov.br/noticias/aviso-de-pauta-lancamento-do-app-siconv-fiscalizagéo)
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